

Приложение №1  
к Приказу № 5 от 21.01.2022г.

Утверждаю  
Директор школы  
С.И.Скоромная



Дорожная карта (план)  
по проведению капитального ремонта  
ГКОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5» в 2022 году

| № п/п | Наименование мероприятия  | Сроки проведения            |
|-------|---|-----------------------------|
| 1     | Сформировать и разместить план-график в РИС и ЕИС   | не позднее 28 января 2022г. |
| 2     | Разработать техническое задание и конкурсную документацию на изготовление Проекта по капитальному ремонту | до 01 февраля 2022г.        |
| 3     | Провести электронный аукцион на изготовление проекта под разработанные и утвержденные сметные расчеты     | 01-28 февраля 2022г.        |
| 4     | Заклучить контракт на изготовление проекта  | 01-14 марта 2022            |
| 5     | Подготовить аукционную документацию на проведение капитального ремонта и разместить в РИС                 | до 01 марта 2022г.          |
| 6     | Направить в Комитет по закупкам СК  | 05 марта 2022г.             |
| 7     | Заклучить государственный контракт на проведение капитального ремонта                                     | 10 апреля 2022г.            |
| 8     | Закончить учебный год и провести итоговую аттестацию  | 15 мая 2022 года            |
| 9     | Провести работы по капитальному ремонту в соответствии с графиком   | 02 мая – 14 августа 2022г.  |
|       | Подготовительно- организационные работы   | 02-15 мая 2022г.            |
|       | Демонтажные работы  | 16-22 мая 2022 г.           |
|       | Общестроительные внутренние работы (пищеблок, санузлы, спальные помещения, учебные классы)                | 23 мая – 31 июля 2022г.     |
|       | Общестроительные наружные работы (фасад)  | 23 мая- 14 августа 2022г.   |
|       | Сантехнические работы   | 23 мая- 12 июня             |

|    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
|    |   | 2022г.                       |
|    | Электромонтажные работы                                       | 13 июня-30 июня 2022г.       |
|    | Пожарная сигнализация. Вентиляция                             | 01 июля – 17 июля 2022г.     |
| 10 | Подготовка образовательной организации к новому учебному году | не позднее 30 августа 2022г. |